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abstract
One of the exceptions to the pacta sunt serv-
anda, which is a general principle of the con-
tract law, is when the obligation becomes 
excessively onerous which constitutes an ex-
treme imbalance between the acts. The pre-
vention of the violation of equity which may 
occur in the event of drastic and unpredict-
able change of the economic circumstances 
can be possible by contract intervention. The 
general scope of hardship, its effects to the 
contracts and the conditions of the adapta-
tion of contracts are the main issues that are 
discussed in this article. After the main points 
of the adaptation of contracts are explained, 
the characteristic matters of contract of work 
are evaluated and disputable matters are 
mentioned along with the examples from the 
practice. The importance of a detailed analysis 
for each concrete case in terms of adaptation 
lawsuits and the necessity of avoiding abuse 
of that right are described. However, the ne-
cessity of avoiding the general acceptances 
which may prevent to exercise this right is also 
explained with case studies.

KEYWORDS: Hardship in Fulfillment, Adap-
tation of the Contracts, Pacta Sunt Servanda, 
Good Faith, Fixed Cost

ÖZET
Sözleşme hukukunun genel esası olan ahde 
vefa ilkesinden ayrılan istisnalardan biri, edim-
ler arasında aşırı dengesizlik oluşturan aşırı 
ifa güçlüğüdür. Bu durumun meydana gelmesi 
halinde oluşabilecek hakkaniyete aykırılıkların 
giderilmesi, sözleşmeye müdahale ile mümkün 
kılınabilmektedir. Aşırı ifa güçlüğünün genel 
kapsamı, sözleşmelere etkisi ve sözleşmenin 
uyarlanmasının hangi koşullarda mümkün oldu-
ğu, makalemizde tartışılan başlıca konulardır. 
Sözleşmenin uyarlanması ana hatlarıyla açık-
landıktan sonra, eser sözleşmesi açısından 
özellik arz eden hususlar değerlendirilmekte ve 
uygulamadan örneklerle tartışmalı hususlara 
değinilmektedir. Uyarlama davalarında her so-
mut olay açısından detaylı inceleme yapılması-
nın önemi ve bu hakkın kötüye kullanılmasının 
önüne geçilmesi gerekliliği izah edilmeye çalı-
şılmaktadır. Ancak bu yapılırken hakkın kullanıl-
masını engelleyecek genel kabullerden kaçınıl-
ması gerektiği de yine uygulamadan örneklerle 
aktarılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Aşırı İfa Güçlü-
ğü, Sözleşmenin Uyarlanması, Ahde Vefa Ku-
ralı, Dürüstlük Kuralı, Götürü Bedel
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I. INTRODUCTION

lthough the principle of adaptation of con-

tracts has been recently regulated, it can 
be said that the legislation has been consti-
tuted in compliance with the existing prac-
tice and general acceptance. The parties’ 
wills and aims to sustain the agreement is 

the priority. Nevertheless, subsequent state of urgency 
which significantly makes the execution of an act for 
one of the parties difficult, requires the equalization of 
fairness or at least the approximation of its effects to 
the parties. The regulation of “adaptation of contracts” 
as the supporting foundation of that aim has been made 
and was accepted in the Supreme Court decisions and 
in the doctrine all along.

As the importance of the contracts increases day by 
day both for the parties and for the legal order, the re-
quirement of adaptation and the continuance of the 
contracts in all conditions as well as adapting the con-
tract to the changing conditions also gain importance. 
The matters such as what might be the changing cir-
cumstances, in which circumstances they might cause 
hardship in fulfillment, who may request the adapta-
tion of contracts are emphasized below. 

In this article, after the general overview of the topic, 
the adaptation of contacts is embraced within the 
framework of special provisions, which are regulated 
in the Law of Obligations1 regarding the contract of 
work. The necessity for the real beneficiaries’ not to 
be destitute and to prevent any abuses is covered with 
case studies for adaptation, which is created in order to 
prevent the participating parties where contracts may 
force them to make unanticipated sacrifices in contin-
gencies. 

In the last section of this article, the legal scope of ad-
aptation lawsuits and its affects on the wills of the par-
ties will be covered. 

I. Giriş

özleşmenin uyarlanması kurumunun kanunda 

karşılığını bulması yakın bir zamana denk 
gelmekle birlikte, ilgili kanun maddelerinin 
hâlihazırda var olan uygulama ve genel kabul 
çerçevesinde oluşturulduğu söylenebilir. Ta-
rafların iradesi ve sözleşmeyi ayakta tutma 

gayesi öncelik arz etmektedir. Ancak sonradan ortaya 
çıkan olağanüstü durumun, edimin ifasını taraflardan 
biri açısından aşırı ölçüde güçleştirmesi, bu hakkaniyete 
aykırı durumun denkleştirilmesini, en azından taraflara 
etkisinin birbirine yaklaştırılmasını gerektirmektedir. 
Bu amacı destekleyen kurum olarak “sözleşmenin uyar-
lanması” düzenlemesi ortaya çıkmış ve öteden beri Yar-
gıtay içtihatlarında ve öğretide kabul görmüştür.

Sözleşmelerin öneminin gerek tarafları açısından ge-
rekse hukuk düzeni açısından günden güne artmasına 
eş olarak, sözleşmelere her koşulda devam edilmesi ile 
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması arasındaki 
farkların ve uyarlamaya duyulan ihtiyacın ortaya koyul-
ması da büyük önem arz etmektedir. Aşağıda öncelikle 
değişen koşulların neler olabileceği, bunların hangi 
durumlarda aşırı ifa güçlüğüne sebebiyet verebileceği, 
sözleşmelerin uyarlanmasını kimlerin talep edebileceği 
üzerinde durulmaktadır.

Çalışmamızda, genel incelemenin ardından, eser 
sözleşmeleri bakımından 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nda1 (“TBK”) yer alan özel düzenlemeden yola 
çıkılarak sözleşmenin uyarlanması müessesesi ele alın-
mıştır. Sözleşmelerin, öngörülemeyen haller karşısında 
tarafları beklenmeyen ölçüde fedakârlık yapmak duru-
munda bırakmasının önüne geçilmesi amacıyla oluştu-
rulan uyarlama müessesesinin, gerçek hak ve talep sa-
hiplerini bundan mahrum bırakmamak, aynı zamanda 
kötüye kullanımların da önüne geçebilmek açısından 
hangi esaslarla uygulanması gerektiği, uygulamadan ör-
neklerle değerlendirilmektedir.
 
Makalemizin son kısmında, uyarlama davalarının hangi 
hukuki çerçevede yer aldığı ve tarafların iradelerini ne 
şekilde etkileyeceği değerlendirme konusu edilmektedir. 
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II. ADAPTATION OF CONTRACTS

A. General Overview

The essential aim in the contract law is the whole and 
exact fulfillment of the parties’ actions. The dominat-
ing principle in here is pacta sunt servanda (adherence 
to the agreements). According to this principle, in spite 
of all difficulties and obstacles, the act in the contract 
should be specifically performed by the debtor. A strict 
application of this principle which has arisen from the 
need of legal security and good faith and which requires 
specific performance of the debt may contradict with 
fairness, good faith and justice in some exceptional 
cases. In this section, the mentioned exceptional cases 
will be explained with examples and which legal actions 
shall be resorted to in which circumstances and condi-
tions in order to eliminate unfairness and imbalance 
between acts will be described. After the general assess-
ment is made under this headline, the legal scope which 
is especially applied to the contracts of work which is the 
main subject of this article will be presented.

II. SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA 
UYARLANMASI 

A. Genel Olarak

Sözleşme hukukunda esas olan, tarafların edimlerinin 
tam ve gereği gibi yerine getirilmesidir. Burada egemen 
olan temel ilke, ahde vefa (sözleşmeye bağlılık / pacta 
sunt servanda) ilkesidir. Bu ilkeye göre, sözleşme ku-
rulduktan sonra ortaya çıkan tüm güçlük ve engellere 
rağmen, sözleşmede öngörülen edim, borçlu tarafından 
aynen ifa edilmelidir. Hukuk güvenliği ve dürüstlük ku-
ralının bir gereği olarak ortaya çıkan ve borcun aynen ifa 
edilmesini gerektiren bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak, 
bazı istisnai durumlarda adalete, dürüstlüğe ve hakkani-
yete aykırı düşmektedir. Bu bölümde, söz edilen istisnai 
durumlar örneklerle açıklanmakta, ortaya çıkan adalet-
sizliğin ve edimler arasındaki dengesizliğin giderilmesi 
adına hangi hal ve koşullarda hangi hukuki yollara baş-
vurulabileceği değerlendirilmektedir. Bu başlık altında 
genel değerlendirme yapıldıktan sonra, makalemizin 
esas konusunu oluşturan eser sözleşmeleri özelinde ge-
çerli olan hukuki esaslar ortaya konulmaktadır.
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B. Conditions for Adaptation of Contracts

The terms and conditions available in the establishment 
of a contract and the new ones that come up during its 
execution can sometimes differ extremely. Despite 
these differences, requesting exact performance of the 
debt may constitute contradiction to the good faith 
rule which is regulated under the Article 2 of the Turk-
ish Civil Code2 (“TCC”). In this case, the differences in 
terms and conditions which occurred between the date 
of establishment of the contract and its execution date 
should be reflected to the contract, in other words the 
contract should be revised in line with these new terms 
and conditions. The theory which provides the most 
consistent and satisfying solutions about the adaptation 
of contracts should be accepted as collapse of the basis 
of the transaction.3 If the necessary effort for the execu-
tion is disproportionate to the counter party’s benefits, 
the basis of the transaction are deemed collapsed.4 War, 
economic crisis, soaring inflation, devaluation, extreme 
decrease of monetary value etc. can be given as examples 

B. Sözleşmelerin Uyarlanması İçin Aranan 
Koşullar

Sözleşme kurulduğu sırada mevcut olan şartlar ve söz-
leşmenin ifası sırasında gündeme gelen yeni şartlar ba-
zen büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu nitelikteki 
değişikliklere rağmen borcun aynen ifa edilmesinin 
talep edilmesi Türk Medeni Kanunu’nun2 (TMK) 2. 
maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık 
teşkil etmektedir. Bu durumda, sözleşmenin taraflarca 
imzalandığı tarih ile ifa tarihi arasında hal ve şartlarda 
meydana gelen değişikliklerin sözleşmeye yansıtılma-
sı, diğer bir deyişle sözleşmenin bu yeni hal ve şartlara 
uyarlanması söz konusu olabilmektedir. Sözleşmenin 
değişen koşullara uyarlanmasında en tutarlı ve doyu-
rucu çözümleri veren teorinin işlem temelinin çökmesi 
olduğu kabul edilmelidir.3 İfa için gereken çaba, sözleş-
menin diğer tarafının çıkarına kıyasla oransız ise işlem 
temelinin çöktüğü varsayılır.4 Sözleşmedeki dengeyi bo-
zan olağanüstü hal ve şartlara savaş, ülkeyi sarsan eko-
nomik krizler, enflasyon grafiğindeki aşırı yükselmeler, 
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of extraordinary circumstances which may cause imbal-
ance in a contract. Since the strict application of pacta 
sunt servanda may cause many unfavorable outcomes, 
the Theory of Imprevision (Theory of Unpredictability) 
has been ensued. The Theory of Imprevision has grown 
into a theory that is consented by the doctrine and the 
Supreme Court as the adaptation of a contract in the 
event of collapse of the basis of the transaction partly or 
wholly. 

The Theory of Imprevision is regulated with the head-
line of “Hardship” under the Article 138 of the Law of 
Obligations. According to the Article, elective rights are 
given to the debtor who faces the collapse of the basis of 
the transaction. The debtor will be able to request the 
contract to be adapted to the new terms and conditions, 
if this is not possible, the debtor will be able to renege on 
the contract. Reneging on the contract that is indicated 
here should be interpreted as the termination of the 
contract in terms of contracts of continuous acts.

Adaptation within the scope of collapse of the basis of 
the transaction should only be possible in the event of 
very rare and strict conditions.5 Adaptation of a contract 
should only come to fore about an existing and estab-
lished contract. In case of a dispute about the contract’s 
occurrence between the parties, this dispute’s preven-
tion by adaptation is impossible. Since objective-based 
points determine the type and qualification of the con-
tract and also require settlement between the parties as 
minimum factors, any gap on this field cannot be filled 
by adaptation.6 For example, since it would not be pos-
sible to talk about a valid contract if a contract which re-
quires formal condition does not conform to the form, 
the adaptation of a legally nonexistent contract will not 
be possible either. 

To request the adaptation of a contract to new terms and 
conditions and if not possible, the use of termination 
right will only be possible when all of the following con-
ditions are occurred together.

1. There Should Not Be Any Principle in the Law 
or in the Contract Regulating the Changing 
Conditions

The party who takes the risk of changing terms and con-
ditions with a provision in the contract cannot dispose 
of that risk on the basis of good faith later. In the event 
of absence of the rules or clauses in relation to the ad-

şok devalüasyon, para değerinin önemli ölçüde düşmesi 
gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir. Sözleşme hu-
kukunun temelini oluşturan ahde vefa ilkesinin katı bi-
çimde uygulanması birçok olumsuz sonuca yol açabile-
ceğinden, Emprevizyon Teorisi (Öngöremezlik Teorisi) 
ortaya çıkmıştır. Emprevizyon Teorisi, doktrin ve Yar-
gıtay tarafından, işlem temelinin kısmen veya tamamen 
çökmesi halinde sözleşmenin yeni koşullara uyarlanma-
sı olarak kabul gören bir teori haline gelmiştir.

Emprevizyon Teorisi, TBK’nın “Aşırı İfa Güçlüğü” baş-
lıklı 138. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu mad-
de uyarınca, işlem temelinin çökmesi hali ile karşılaşan 
borçluya seçimlik haklardan yararlanma imkânı veril-
miştir. Borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını talep edebilecek, eğer bu mümkün olmaz 
ise sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Bura-
da belirtilen sözleşmeden dönme hakkını, sürekli edimli 
sözleşmeler açısından sözleşmenin feshi olarak değer-
lendirmek gerekir. 

İşlem temelinin çökmesi kapsamında uyarlama, çok 
ender ve çok sıkı koşulların varlığı halinde mümkün 
olmalıdır.5 Sözleşmenin uyarlanması, ancak mevcut 
ve kurulmuş bir sözleşme için gündeme gelebilecektir. 
Taraflar arasında sözleşmenin meydana gelip gelmedi-
ği konusunda bir ihtilaf varsa bu ihtilafın uyarlama yo-
luyla giderilmesi olanaksızdır. Objektif esaslı noktalar 
sözleşmenin niteliğini ve türünü belirleyen ve taraflarca 
uyuşma sağlanması gereken asgari unsurlar olduğundan 
bu alanda yer alan bir boşluk uyarlama ile doldurulama-
yacaktır.6 Örneğin şekle bağlı sözleşmelerde şekil şartı-
na uyulmamış ise geçerli bir sözleşmenin varlığından 
bahsedilemeyeceğinden, bu durumda hukuken mevcut 
olmayan bir sözleşmenin uyarlanmasından da söz edile-
meyecektir. 

Sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep etme 
ve bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme 
hakkının kullanılması, aşağıda başlıklar halinde sayılan 
tüm şartların bir arada gerçekleşmesi halinde söz konu-
su olabilecektir. 

1. Kanunda ve Sözleşmede Değişen Koşullara 
İlişkin Herhangi Bir Hüküm Bulunmamalıdır

Sözleşmedeki bir kayıtla, değişen hal ve şartların riziko-
sunu üstlenen taraf, doğruluk ve dürüstlük kurallarına 
dayanarak sonradan bu rizikodan kurtulamaz. Sözleşme 
ya da kanunda uyarlamaya ilişkin herhangi bir kural ya da 
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aptation in the contract or the law, the gap of adaptation 
in the contract occurs and in the event of a dispute, the 
judge has to fill this gap and adapt the contract to the 
changing conditions with his/her own legal principles. 
This kind of adaptation is named as adaptation of the 
contract to the changing conditions by judge ( judicial 
adaptation).7 

The judge has to keep the main basis of the contract and 
fill the gap of the contract in line with the parties’ com-
mon benefit. 

To give an example subject to a Supreme Court deci-
sion, it is ensured that in a contract of work of a primary 
school construction, the Prime Ministry State Insti-
tute of Statistics’ indexes shall be applied; during the 
execution of the contract, fixed parameters shall not 
be changed with any reason. The claimant contractor’s 
request of changing the parameters including the pro-
gress payments is accepted by the court with the reason 
that the parameters were ensured with error in fact in 
the contract. However, the Supreme Court determined 
that the court’s decision is unjust according to the exist-
ence of the clause about parameters in the contract that 
is brought into force with the signature of the parties.8

 
In spite of the fact that on one of its decisions dated 
2012, the Supreme Court acknowledged the predication 
of absence of provision in the law or contract on adapta-
tion of contract in changing conditions, it acknowledged 
that even if there might be a negative or positive adapta-
tion inscription in the contract, the request of abiding by 
the contract that relies on this inscription might signify 
the abuse of rights according to the Article 2/2 of the 
Turkish Civil Code, therefore in the event of existence 
of extreme imbalance between acts, an adaptation can 
be made despite the presence of adaptation inscription.9 

koşul bulunmadığı takdirde, sözleşmede uyarlama boşlu-
ğundan söz edilir ve hâkim uyuşmazlık halinde bu boş-
luğu doldurmak ve bu yolla sözleşmeyi değişen şartlara 
kendi koyduğu hukuk kurallarıyla uyarlamak zorundadır. 
Bu tür uyarlamaya sözleşmenin değişen şartlara hâkim 
tarafından uyarlanması (yargısal uyarlama) denir.7

Hâkimin sözleşmeyi uyarlarken var olan sözleşmenin 
özünden uzaklaşmaması, tarafların ortak menfaatinin 
gerektirdiği esasa göre sözleşme boşluğunu tamamla-
ması gerekir. 

Yargıtay kararına konu olan bir örnek vermek gerekirse, 
ilkokul yapım işine dair bir eser sözleşmesinde fiyat far-
kı bakımından Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından yayınlanacak indekslerin esas alınacağı, sabit 
katsayıların sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir 
gerekçe ile değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 
Davacı yüklenicinin, sözleşmedeki katsayıların gelecek-
teki hak edişleri de kapsayacak şekilde değiştirilmesi 
talebi, yerel mahkemece sözleşmede katsayıların maddi 
hata sonucu yanlış belirlendiği gerekçesi ile kabul edil-
miştir. Yargıtay ise, taraflarca imzalanarak yürürlüğe 
konan sözleşmedeki katsayılara ilişkin hükmün varlığı 
sebebiyle yerel mahkeme kararının hatalı olduğunu be-
lirtmiştir.8 

Yargıtay 2012 tarihli bir kararında sözleşmenin değişen 
hal ve şartlara uyarlanması için sözleşmede ve kanunda 
hüküm bulunmamasının esas olmasını kabul etmekle 
birlikte bazen sözleşmede olumlu ya da olumsuz inti-
bak kaydı bulunsa da, bu kayda dayanılarak sözleşmenin 
aynen uygulanmasının talep edilmesinin TMK’nın 2/2. 
maddesi uyarınca hakkın kötüye kullanılması anlamına 
gelebileceğini, bu nedenle edimler arası aşırı dengesizlik 
varsa intibak kaydının varlığına rağmen uyarlama yapı-
labileceğini kabul etmektedir.9

1 Published in the Official Gazette (OG) dated 
04.02.2011, numbered 27836.
2 OG, dated 08.12.2001 and numbered 24607.
3 Başak Baysal, Sözleşmenin Uyarlanması, Istanbul 
2009, p.94. 
4 Hannes Rösler, “Alman ve Uluslararası Sözleşme 
Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar”, 
Translator: Tülay Aydın Ünver, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, V.66, N.1, 2008, p.358.

5 Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız 
Zenginleşme, Ed. 4, Istanbul 2006, p.264. 
6 İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, 
Ed.2 , Ankara 2006, p.109.
7 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Ed. 14, Ankara 2012, p.482.
8 15th Chamber of Supreme Court, decision dated 
30.09.2015, numbered E.2014/7111 and K.2015/4627. 
9 3rd Chamber of Supreme Court, decision dated 

30.05.2012 and having basis number of 2012/8973 and 
2012/13817.
10 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, Ed. 11, , Istanbul 2013, p.206. 
11 11th Chamber of Supreme Court, decision dated 
17.11.2003, numbered E.2003/3979 and K.2003/10988.
12 Başak Baysal, “Aşırı İfa Güçlüğü”, Türk Borçlar 
Kanunu Sempozyumu, Ed. Murat İnceoğlu, Istanbul 
2012, p.130.
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2. The Unforeseeable State of Emergency Has 
To Be Arisen After the Establishment of the 
Contract

The changings on the contract’s conditions should be 
unforeseeable (war, economic crisis, devaluation, natu-
ral disasters, prohibitions and limitations on imports 
and exports, depreciation on monetary, extreme rate of 
inflation etc.).10 The conditions which are the basis of 
the adaptation request has to be arisen after the estab-
lishment of the contract and the adaptation requesting 
party should not have foreseen these conditions dur-
ing the establishment of the contract or not expected to 
foresee such conditions. 

In some cases, especially when the claimant is a mer-
chant, it is noted that the Supreme Court is on the opin-
ion of dismissing the adaptation request, by stating 
that the obligation of “acting as a prudent merchant” 
involves the state of being prescient regarding the fi-
nancial risks.11 However, being a merchant should not be 
the sole reason to dismiss the adaptation request, if it is 
concluded that another merchant would not foresee the 
same changing conditions related to each concrete case 
being a merchant should not be considered as a lack of 
unpredictability condition.

3. The Extraordinary Situation Should Not Be 
Originated from the Debtor that Has Requested 
the Adaptation 

The party that has requested the adaptation (for the 
principle in the code, the debtor) should not be at fault in 
the changes of the terms and conditions. Since the term 
of “fault” is not included in the article directly, the exist-
ence of “imputability” shall be accepted as qualified.12

In the event that the party of the contract is in default, 

2. Öngörülemeyen ve Öngörülmesi de 
Beklenmeyen Olağanüstü Durum Sözleşmenin 
Kurulmasından Sonra Ortaya Çıkmış Olmalıdır

Sözleşme koşullarında meydana gelen değişiklik öngö-
rülemez olmalıdır (savaş, ekonomik kriz, devalüasyon, 
tabii afetler, ithal ve ihraç konusunda getirilen yasak ve 
tahditler, para değerinin önemli ölçüde düşmesi, enflas-
yon grafiğindeki aşırı yükselmeler vb.).10 Uyarlama tale-
binin dayanağı olan koşullar, sözleşmenin kurulmasın-
dan sonra meydana gelmiş olmalı ve uyarlama talebinde 
bulunan tarafın, bu koşulları sözleşmenin yapıldığı sıra-
da öngörememiş olması ya da bu koşulları öngörmesinin 
kendisinden beklenemeyecek olması gerekmektedir.

Özellikle sözleşmenin uyarlanmasını talep eden tarafın 
tacir olduğu durumlarda, “basiretli bir tacir gibi davran-
ma” yükümlülüğünün ekonomik risklere ilişkin öngörü-
lü olma halini de kapsadığı görüşüyle bu kişinin uyarla-
ma talebinin reddedilmesi gerektiğini savunan Yargıtay 
kararlarına rastlanmaktadır.11 Hâlbuki yalnızca tacir ol-
ması gerekçe gösterilerek kişinin uyarlama talebi redde-
dilmemeli, somut olay bakımından aynı durumda başka 
bir tacirin de değişen koşulları öngöremeyeceği sonucu-
na varılıyor ise sözleşmenin tarafının tacir olması öngö-
rülemezlik şartının eksikliği olarak kabul edilmemelidir. 

3. Olağanüstü Durum Uyarlama Talep Eden 
Borçludan Kaynaklanmamış Olmalıdır

Uyarlama talep eden tarafın (kanunda yer alan düzenle-
me ile borçlunun), koşulların değişmesinde kusurunun 
bulunmaması gerekir. “Kusur” ifadesine doğrudan mad-
de metninde yer verilmediğinden “isnat edilebilirlik”in 
varlığı yeterli sayılacaktır.12

Sözleşmenin tarafı temerrüt halinde ise, uyarlama talep 
edemeyecektir Temerrüde düşmede kusuru bulunma-

1 04.02.2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete (RG). 
2 08.12.2001 tarih, 24607 sayılı RG.
3 Başak Baysal, Sözleşmenin Uyarlanması, On İki 
Levha Yayıncılık, İstanbul 2009, s.94. 
4 Hannes Rösler, “Alman ve Uluslararası Sözleşme 
Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar”, 
Çeviren: Tülay Aydın Ünver, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, C.66, S.1, 2008, s.358.
5 Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız 

Zenginleşme, 4. Bası, İstanbul 2006, s.264. 
6 İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, 
2. Bası, Ankara 2006, s. 109.
7 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
14. Bası, Ankara 2012, s.482. 
8 Yargıtay 15. H.D., T. 30.09.2015, E. 2014/7111, 
K. 2015/4627.
9 Yargıtay 3. H.D., T. 30.05.2012, E. 2012/8973, 
K. 2012/13817.

10 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 11. Bası, İstanbul 2013, s.206.
11 Yargıtay 11. H.D., T. 17.11.2003 T., E. 2003/3979, 
K. 2003/10988. 
12 Başak Baysal, “Aşırı İfa Güçlüğü”, Türk Borçlar 
Kanunu Sempozyumu, Ed. Murat İnceoğlu, İstanbul 
2012, s.130.
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he/she may not request adaptation. The adaptation re-
quest of the party who is not at fault in default shall be 
possible in the event that he/she proves his faultless-
ness. 

4. The Balance Between the Acts Incurred by 
the Parties Must Be Excessively Disturbed 
Contrary to the Good Faith 

Article 138 of the Law of Obligations involves the term 
of “change of the terms and conditions that were exist-
ing in the execution progress of the contract to the detri-
ment of the debtor to the extent that the execution request 
from him/her would be contrary to the good faith”. This 
condition comes to the fore when the performance re-
quires extreme dedication for the debtor or becomes 
aggravated to the point that such performance is not 
expectable. In the event that hardship in performance 
exists in the execution progress of the contract but if it 
was not noticed by the debtor, the adaptation principles 
are accepted as inapplicable.13 In that case, the cancela-
tion shall be accrued to principles of mistake (Article 30 
ff.) if their conditions exist, instead of Article 138 of the 
Law of Obligations. The subsequent hardship in perfor-
mance does not have to be to the extent that it will cause 
the debtor’s bankruptcy or severe damage. The exist-
ence of “Change […] to the detriment of the debtor to the 
extent that the performance request would be contrary to 
the good faith” in the article is found sufficient. Certainly, 
for this evaluation, the counter party’s situation shall 
also be considered. 

5. The Act Has To Be Either Not Executed or 
Executed by Preserving the Rights Arising from 
the Hardship in Performance

The performance of the act is determined as an indica-
tor that the contract is adopted and that there is no hard-
ship. 

On a lawsuit about a claim of collection of receivable of 
cost difference as a result of the surfacing of the under-
ground waters during a foundation excavation, the Su-
preme Court stated that the work was completed and 
there was no mental reservation on certificate of provi-
sional acceptance therefore a request of adaptation was 
impossible, in its decision dated 2015.14 

yan tarafın uyarlama talep etmesi ise, kusursuzluğunu 
ispat etmesi halinde mümkündür. 

4. Tarafların Yüklendiği Edimler Arasındaki 
Denge Dürüstlük Kuralına Aykırı Şekilde Aşırı 
Ölçüde Bozulmuş Olmalıdır

TBK’nın 138. maddesi “sözleşmenin yapıldığı sırada 
mevcut olguların, kendisinden ifanın istenmesini dürüst-
lük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine 
değişmiş olması” ifadesini içermektedir. Bu şart, borçlu 
açısından ifanın aşırı bir fedakârlık gerektirmesi yahut 
beklenemeyecek kadar ağırlaşmış olması halinde gün-
deme gelmektedir. Aşırı ifa güçlüğü sözleşmenin yapıl-
dığı sırada mevcut olup borçlu tarafından fark edileme-
miş ise, uyarlama hükümlerinden yararlanılamayacağı 
kabul edilmektedir.13 Bu durumda TBK’nın 138. maddesi 
hükümlerine değil, şartları varsa yanılma (30. madde 
vd.) hükümlerine göre iptal söz konusu olabilir. Sonra-
dan ortaya çıkan ifa güçlüğünün, mutlaka borçlunun 
ekonomik olarak mahvına veya ağır zararına yol açacak 
boyutta olması gerekmez. Madde metninde, “kendisin-
den ifanın istenmesinin dürüstlük kurallarına aykırı dü-
şecek derecede borçlu aleyhine değiştirir” olması yeterli 
görülmüştür. Elbette bu değerlendirmede, karşı tarafın 
durumu da göz önüne alınacaktır.

5. Edim Henüz İfa Edilmemiş veya İfanın Aşırı 
Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklar Saklı 
Tutularak İfa Edilmiş Olmalıdır

Edimin ifası, sözleşmenin benimsendiğinin ve ortada bir 
güçlük olmadığının göstergesi olarak nitelenmektedir.

Yargıtay, 2015 tarihli bir kararında temel kazısında ön-
görülemeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle 
fiyat farkı alacağının tahsili istemli davada, işin tamam-
landığını ve teslim sırasında geçici kabul tutanağında 
uyarlama ile ilgili ihtirazi kayıt bulunmadığını, dolayı-
sıyla uyarlama istenmesinin mümkün olmadığını belirt-
miştir.14 

III. ESER SÖZLEŞMELERİ ÖZELİNDE 
DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA DAVASI

A. Eser Sözleşmelerine Genel Bakış

Eser sözleşmesi, iş sahibi ile yüklenici arasında akdedi-
len, önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında, 
iş sahibinin denetimi ve gözetimi olmaksızın bağımsız 
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III. REVIEW AND ADAPTATION LAWSUITS 
SPECIFIC TO THE CONTRACTS OF WORK 

A. General Overview for the Contracts of Work

Contract of work is a contract which is established be-
tween the party ordering the work and the contractor, 
about a construction, maintenance or repair or fulfill-
ing a duty in exchange for a cost that is predetermined 
and with an independent performance without the em-
ployer’s control and observance. It is regulated between 
the Article 470 and 486 of the Law of Obligations. De-
termination of the cost may come into question in many 
contract types. However, the most important factor that 
separates the contracts of work from the other contracts 
is the contractor party’s performance that he/she has 
incurred from the contract independently. Especially 
when it is considered that for the contract of employ-
ment, the person who provides the service or most com-
monly known as the employee performs the execution 

bir çalışmayla bir nesnenin yapımı veya bakımı-ona-
rımı ya da üstlenilen bir işin yerine getirilmesine dair 
sözleşmedir. TBK’nın 470. ile 486. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Bedelin önceden kararlaştırılması bir-
çok sözleşme türünde söz konusu olabilmektedir. Ancak 
eser sözleşmelerini diğer sözleşme türlerinden ayıran 
en önemli unsur, yüklenicinin sözleşmede üstlendiği 
edimi bağımsız çalışmayla yerine getirmesidir. Özellikle 
hizmet sözleşmelerinde hizmeti yerine getiren kişinin 
ya da en sık rastlanan haliyle işçinin, iş sahibinin bu söz-
leşme türündeki karşılığı olarak değerlendirilebilecek 
işverenin denetim ve gözetimi altında edimini ifa ettiği 
düşünüldüğünde eser sözleşmelerinin bu ayırıcı yönü 
belirginleşmektedir. 

B. Götürü Bedel 

Eser sözleşmesinde bedel götürü veya yaklaşık olarak 
kararlaştırılabilir. Yasa koyucu, TBK’da temel olarak iki 
tür ücreti düzenlemiş ve çıkarlar dengesine göre bun-



A R T I C L E T T E R  |  W I N T E R  2 0 1 7

P 
A 
R 
T
11

under the control and observance of the employer who 
can be seen as equivalent of contract giver, the men-
tioned distinctive characteristic of the contracts of work 
becomes apparent. 
 
B. Fixed Cost

The cost in the contracts of work might be determined 
as fixed or approximate. The legislator has regulated two 
types of cost and enabled the parties to prefer one of 
these in compliance with the balance of interest.15 Since 
the subject of our article is adaptation of the cost in con-
tracts of work, the assessments regarding fixed cost shall 
be included. According to the Article 48016 of the Law of 
Obligations, fixed cost means that the cost of the under-
taken work of contract of work has been determined be-
forehand and accurately. For the contracts that involve 
the fixed cost, even if the work requires more labor and 
costs than the foreseen, the contractor may not request 
fees to be increased.

The contractor’s close relation with the fixed cost pursu-
ant to the Article 480 of the Law of Obligation is unfas-

lardan birinin tercih edilmesi imkânını taraflara bırak-
mıştır.15 Makalemizin konusu eser sözleşmelerinde fiyat 
uyarlaması olduğundan götürü bedele ilişkin değerlen-
dirmelere yer verilmektedir. TBK’nın 480. maddesinde16 
düzenlenen götürü bedel, eser sözleşmesinde üstlenilen 
işin bedelinin önceden ve kesin olarak tespit edilmesi 
anlamına gelmektedir. Götürü bedelin söz konusu oldu-
ğu bir eser sözleşmesinde iş, öngörülenden fazla emek 
ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen be-
delin artırılmasını talep edemez. 

Yüklenicinin TBK’nın 480. maddesi kuralı çerçevesinde 
kararlaştırılan götürü bedel ile kurduğu sıkı bağ, istisnai 
nitelikteki TBK 480/2 hükmü ile gevşetilmektedir.17 Ön-
ceden öngörülmesi mümkün olmayan ya da öngörülüp 
de taraflarca dikkate alınmayan sebepler dolayısıyla işi 
aynı fiyata yapmak mümkün olmazsa, yüklenici fiyatın 
artırılmasını ya da sözleşmenin feshini talep edebile-
cektir.18 Götürü bedel ile akdedilen eser sözleşmesinde 
aşırı ifa güçlüğü nedeniyle uyarlama ya da fesih talep 
etme hakkı yükleniciye tanınmıştır. Eser sözleşmesinde 
ifanın aşırı derecede güçleşmesi, masrafların olağanüstü 
artması dışında başka bir nedenden meydana gelmiş ise 
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tened with the Article 480/2 which has an exceptional 
character.17 In the event that completing the work may 
not be possible with the fixed cost due to the reasons 
that cannot be foreseen or that were foreseen but dis-
regarded by the parties, the contractor may request an 
increased payment or termination of the contract.18 The 
right to request adaptation or termination as a result of 
the hardship in performance in the contract that is con-
ducted with a fixed cost is vested for the contractor. If 
the hardship in the contract has occurred from another 
reason other than the increase in expenses at a much 
higher rate than the anticipated, the adaptation request 
shall be made based on the Article 138 of the Law of Ob-
ligations as a general principle.

According to the Article 480/3 of the Law of Obligations, 
even the incurred costs of expenses and labor are less 
than the estimated costs after the determination of the 
fixed cost in the contract, the party ordering the work is 
obliged to pay the full amount of the determined costs.

While the abovementioned explanation about the ad-
aptation of fixed cost in the contracts of work is gener-

genel hüküm niteliğindeki TBK’nın 138. maddesi hük-
müne dayanılarak uyarlama talep edilecektir.

TBK’nın 480. maddesinin 3. fıkrası uyarınca götürü be-
delin belirlenmesinden sonra eser, öngörülenden az 
emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile iş sahibi, belirle-
nen bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

Eser sözleşmesindeki götürü bedelin uyarlanması bakı-
mından, yukarıdaki açıklamalarımız genel olarak geçerli 
olmakla birlikte, sözleşmenin özellik arz eden noktaları 
bakımından ek değerlendirmelere yer verilecektir. 

1. Götürü Bedelin Uyarlanmasının Şartları

a. Taraflarca önceden öngörülemeyen veya öngörü-
lüp de meydana gelmeyeceği kabul edilen, beklen-
meyen bir hal ortaya çıkmalıdır

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki, ola-
ğanüstü durumun ya da olayın geçici değil sürekli veya 
en azından uzun süreli olması gerektiğidir. Yine sözleş-
menin süresi bakımından da uyarlama talebine dayanak 
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ally valid, additional evaluations shall be rendered about 
specific points of the contract.

1. Conditions for the Adaptation of the Fixed 
Cost 

a. An unexpected situation which cannot be fore-
seen or which was foreseen but not expected to 
happen should happen 

The first point that should be emphasized here is that 
the extraordinary situation has to be persistent or long 
lasting not a temporary situation. Also for the contract 
period, the validity of the reason of the adaptation re-
quest requires special evaluation for each concrete case. 

The Supreme Court evaluates the unpredictability and 
investigates the objective unpredictability’s existence 
for each case.19 The extraordinary situation is required 
to be in an effective character to each prudent contrac-
tor that undertakes works in similar areas rather than 
only a concrete contractor. 

b. The unexpected situation must have caused the 
hardship in the work’s completion with the fixed 
cost

An ordinary increase in expenses that the contractor 
would make during the execution is accepted as ordinary 
risks; therefore the contractor has to bear. On the other 
hand, the increase mentioned in the Article 480 of the 
Law of Obligations is an unpredictable, unaccounted for, 
extreme and extraordinary increase. The requiring fac-
tor according to the Article is the existence of a hardship 
in performance to the detriment of the contractor. As a 
result of the changing terms and conditions, the balance 
between the parties’ acts has to become disturbed ex-
tremely and clearly. It is not required for the mentioned 
imbalance to cause the debtor to go bankrupt; only clear 
and major imbalance will suffice.

teşkil eden sebebin geçerliliği açısından her bir olay için 
ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Yargıtay, öngörülemezlik unsuru üzerinde detaylı de-
ğerlendirmeler yapmakta ve her bir olay bakımından 
objektif öngörülemezliğin yerine gelip gelmediğini araş-
tırmaktadır.19 Olağanüstü durumun yalnızca somut yük-
leniciyi değil benzer alandaki işleri üstlenen basiretli her 
yükleniciyi etkileyecek nitelikte olması aranmaktadır. 

b. Ortaya çıkan beklenmeyen hal, eserin tespit edi-
len götürü ücretle tamamlanmasını aşırı derecede 
güçleştirmiş bulunmalıdır

Yüklenicinin işi yerine getirirken yapacağı masraflar-
daki olağan artışlar, olağan risk sayıldığı için yüklenici 
buna katlanmak zorundadır. Öte yandan TBK’nın 480. 
maddesinde bahsedilen artış öngörülemeyen, hesaba 
katılamayan, aşırı ve olağanüstü bir artıştır. Madde kap-
samında aranan unsur, yüklenici aleyhine bir aşırı ifa 
güçlüğünün doğmasıdır. Değişen durum ve koşullar ne-
deniyle tarafların yüklendikleri edimler arasındaki den-
ge aşırı ölçüde ve açık bir biçimde bozulmuş olmalıdır. 
Bu aşırı dengesizliğin, borçlunun mutlaka yıkımına yol 
açması aranmamakta, sadece edimler arasındaki açık ve 
büyük dengesizliğin varlığı yeterli görülmektedir.

c. Beklenmeyen halin ortaya çıkması taraflara is-
nat edilmemelidir ve yüklenicinin kusuru bulun-
mamalıdır 

Ortaya çıkan durum herhangi bir sebeple yükleniciye 
isnat edilebilir nitelikte ise, yüklenici maliyet artışı ne-
deniyle götürü bedele ek bedel talep etme hakkına sahip 
değildir. Değişen durum ve koşulların ortaya çıkmasın-
da yüklenicinin kusuru bulunmamalıdır. Eğer yüklenici 
kendi ediminden dolayı durumun güçleşmesine sebep 
olmuşsa, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasını 
talep edemez. 

14 13th Chamber of Supreme Court, decision dated 
13.06.2014, numbered E.2013/16898 and K.2014/18895. 
15 15th Chamber of Supreme Court, decision dated 
13.11.2015, numbered E.2015/1637 and K.2015/5752. 
16 Aydın Zevkliler/Emre Gökyayla, Borçlar 
Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ed. 13, Ankara 2013, p.528.

17 Article 480 of the Law of Obligations: “In case the 
cost is regulated as fixed cost, the contractor has 
to complete the work with that cost. Even the work 
requires more effort and expense than the foreseen, 
contractor may not request the cost to be enhanced.”
18 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler, Ed. 2, Istanbul 2012, p.85. 

19 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
Ed. 16, Ankara 2012, p.253.
20 15th Chamber of Supreme Court, decision dated 
14.01.1999, numbered E.1999/4258 and K.1999/76. 
21 Kaplan, p.156.
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c. The unexpected term should not be imputed to 
the parties and the contractor should not be at fault 

In the event that the unexpected term is imputable to 
the contractor, the contractor has no right to request 
additional fees besides the fixed cost. The contractor 
should not be at fault for the unexpected terms and con-
ditions. If the contractor has caused difficulty by his/
her own action, he/she cannot request adaptation of the 
contract to the changing terms and conditions.

d. The contractor should notify the existence of the 
unexpected term to the contract giver

The good faith requires the contractor to notify the situ-
ation to the contract giver without delay. 

e. There should not be any principle in the contract 
that prevents the increase in the cost

The Article 480 of the Law of Obligations is a regulatory 
legal principle. Therefore the parties have opportunity 
to decide on the opposite of the Article in the contract. 
Nevertheless, even if the right of adaptation is dispensed, 
in the event that the degree of unexpected circumstance 
is on a level that is against the contractor’s economic 
entity pursuant to the Article 23 of the TCO or the good 
faith and fairness requires the adaptation, the request of 
adaptation shall be possible.
 
C. The Legal Scope of the Adaptation Lawsuits

The resolution of judge’s to the dispute by adaptation 
should be a substitute and vice solution in case the par-
ties fail to agree.20 

The judge shall consider the reasoning of judiciary 
in scope of the good faith instead of the involved par-
ties’ possible requests in his evaluation of the fictitious 
will during the adaptation case. Therefore the decision 

d. Yüklenici beklenmeyen halin varlığını iş sahibi-
ne ihbar etmelidir

Dürüstlük kuralı, yüklenicinin bu durumu iş sahibine 
vakit geçirmeksizin ihbar etmesini gerektirmektedir.

e. Sözleşmede bedelin artırılmasını engelleyen bir 
hüküm bulunmamalıdır

TBK’nın 480. maddesi düzenleyici hukuk kuralı niteli-
ğindedir. Dolayısıyla taraflar sözleşme ile hükmün aksi-
ni kararlaştırma imkânına sahiptir.

Ancak sözleşmede uyarlama talep etme hakkından vaz-
geçilse dahi, meydana gelen olağanüstü olayın TMK’nın 
23. maddesi kapsamında yüklenicinin ekonomik kişilik 
hakkına aykırılık oluşturacak seviyede olması ya da dü-
rüstlük kuralı ve hakkaniyet ilkesinin uyarlamayı gerek-
li kılması halinde hâkimden uyarlama talebinde bulunu-
labilecektir. 

C. Uyarlama Davalarının Hukuki Esasları

Hâkimin uyarlama yoluyla uyuşmazlığı çözümlemesi, 
taraflar anlaşamadığı takdirde devreye girecek bir ye-
dek, yardımcı çözüm olmalıdır.20

Hâkim, uyarlama davası esnasında gerçekleştireceği 
farazi irade değerlendirmesinde tarafların gerçekten 
ne talep edeceklerini değil, doğru ve makul düşünce-
deki kişilerin ne amaçlamış olacağını dürüstlük kuralı 
kapsamında esas alacaktır. Dolayısıyla karar, tarafların 
iradesi gibi sübjektif ölçü yerine hakkaniyet ilkesi gibi 
objektif bir ilkeye dayanmalıdır. Uyarlama davasında 
amaç, taraflardan birinin katlanmak zorunda olduğu 
fedakârlığın, taraflar arasında adil olarak paylaştırılması 
olmalıdır. 

14 Yargıtay 13. H.D., T. 13.06.2014, E. 2013/16898, K. 
2014/18895.
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18 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler, 2. Bası, İstanbul 2012, s.85. 

19 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
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should be based on an objective rule such as fairness in-
stead of a subjective rule such as the parties’ wills. The 
aim on the adaptation lawsuit should be the fairly pro-
ration of the obligatory sacrifice that one of the parties 
have to endure between the parties. 

IV. CONCLUSION

The main rule of the contract relation is abiding by the 
contract. Abiding by the contract in the event of the 
emergence of the situations arising after the contract’s 
establishment but before the execution that cause im-
balance between the acts may cause unfairness. The 
foundation of the adaptation of contract is regulated to 
eliminate that unfairness. The adaptation of the con-
tract which is valid for each type of contract in the ex-
istence of significant conditions in general sense is ap-
plied with some differences for the contracts of work. 
This difference is arising from the existence of specific 
principle about adaptation of the cost for contracts of 
work in the Law of Obligations. In order to be able to 
mention about adaptation of the cost for contracts of 
work, the cost should be determined as fixed cost in the 
contract. In addition to this condition, some factors are 
required to be determined according to characteristics 
of each case. The main evaluation of the adaptation is 
realized within the scope of the good faith. In the event 
that the adaptation is impossible, the opportunity of ter-
mination of the contract is ensured by the law. Firstly, 
the principal of keeping the contract should be acted on, 
when this is impossible; the option of termination of the 
contract should be chosen. •

IV. SONUÇ

Sözleşme ilişkisinde esas kural, sözleşmeye bağlı kal-
maktır. Sözleşmenin kurulmasından sonra fakat ifadan 
önce taraflardan bağımsız olarak ortaya çıkan, edim-
ler arasında aşırı ölçüde dengesizliğe sebebiyet veren 
durumların ortaya çıkması halinde sözleşmeye bağlı 
kalınması, hakkaniyete aykırılık teşkil edebilmektedir. 
Sözleşmenin uyarlanması müessesesi, bu hakkaniyete 
aykırılığın bertaraf edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 
Genel anlamda her tür sözleşme açısından belirli şartla-
rın varlığı halinde geçerli olan aşırı ifa güçlüğü halinde 
sözleşmenin uyarlanması, eser sözleşmeleri bakımın-
dan belirli farklılıklarla uygulanmaktadır. Bu farklılık, 
TBK’da eser sözleşmelerinde fiyat uyarlamasına dair 
özel hükmün bulunmasından kaynaklanmaktadır. Eser 
sözleşmeleri bakımından fiyat uyarlamasının söz ko-
nusu olabilmesi için sözleşmede bedelin götürü bedel 
şeklinde kararlaştırılmış olması şartı aranır. Bu şartın 
yanında somut olayın özelliklerine göre tespiti gereken 
birtakım unsurlar mevcuttur. Uyarlama bakımından 
temel değerlendirme, dürüstlük kuralı çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Uyarlamanın mümkün olmadığı 
halde sözleşmeden dönme imkânı da kanunda tanın-
mıştır. Öncelikle sözleşmenin ayakta tutulması esası 
ile hareket edilmeli, bunun mümkün olmaması halinde 
sözleşmenin sona erdirilmesi yolu seçilmelidir. •


